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П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования  естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» при МКОУ «Новочиркейская СОШ №1»

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Приказ директора МКОУ «Новочиркейская  СОШ №1» о
создании в
соответствии с
методическими
рекомендациями
	Апрель
 

	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»;
	Приказ директора МКОУ «Новочиркейская  СОШ №1»
	Апрель

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	Апрель

	4 
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:
1. формирование штатного расписания Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе;
	Свидетельство о
повышении квалификации


Приказ директора школы об утверждении штатного расписания


	Май – июнь



Апрель

	5 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»
	Приказ директора МКОУ «Новочиркейская  СОШ №1» о направлении в командировку
	По плану РУО

	6 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- косметический ремонт, приведение площадок
образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Май – Август 

	7 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».
	
	Август

	8 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	Август 

	9 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 

	10 
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	11 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	Ежемесячно 
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