

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «Новочиркейская СОШ №1» Кизилюртовский МР
(наименование учреждения, муниципального образования области)



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гаджиева У.И.	приказ директора школы	01.09.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гаджиева У.И.	План первоочередных мероприятий	01.09.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гаджиева У.И.	медиаплан информационного сопровождения	01.09.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гаджиева У.И.	Положение о деятельности Центра	01.09.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Магомедов А.М.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Гаджиева У.И.	Проект зонирования	01.08.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гаджиева У.И.	Приказ директора	01.09. 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Гаджиева У.И.	Приказ директора	01.09.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гаджиева У.И.	Заявки на финансирование	01.09.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Магомедов А.М.	извещения о проведении закупок	01.08.2022
2.3.	Разработка сметной документации	Гаджиева У.И. Магомедов А.М.	Проектно-сметная	01.03.2022

	ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гаджиева У.И. Магомедов А.М.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Рашидова Х.М..	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Гаджиева У.И. Магомедов А.М.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Нуцалова И.Д.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Магомедова М.М. Нуцалова И.Д. Дибиров А.М.	Рабочие программы педагогов	к 01.08.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гаджиева У.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Гаджиева У.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.08.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Омарова З.И.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для	Гаджиева У.И.	новости, статьи,	апрель – май 2022

	различных аудиторий		репортажи	
4.3.	Запуск сайта	Госенова Ш.Г.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Госенова Ш.Г. Джамалдинова Б.Б.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Гаджиева У.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гаджиева У.И. Бариева Р.М. Агаева Д.О. Омарова З.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гаджиева У.И. Бариева Р.М. Агаева Д.О. Омарова З.И.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гаджиева У.И. Бариева Р.М. Агаева Д.О. Омарова З.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гаджиева У.И.	отчет	еженедельно